



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO 3008/PREF/2023

Araguari, 6 de setembro de 2023.

Exmo. Senhor
RODRIGO COSTA FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Araguari

Assunto: Encaminha Resposta de Requerimento

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, atendendo solicitação desta Casa Legislativa, vimos por meio deste encaminhar em anexo a resposta do requerimento abaixo mencionado:

- **DATA: 18/08/2023 - REQUERIMENTO: 2654/2023 - OFÍCIO: 2776/2023**
ASSUNTO: "Solicita esclarecimentos sobre a duplicação da Rua João Rodrigues da Cunha, Bairro Ipê."
Vereador(es) autoria: **MARCUS VINICIUS DUARTE**

2. Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal de Araguari

PREFEITURA DE ARAGUARI

Assinado digitalmente por RENATO CARVALHO FERNANDES, em 06/09/23 16:41
Palaç. da Fraternidade - Centro - Araguari-MG - CEP 38440-001

Código: 7950a15e-bd12-4a71-b228-da7ef30a82c6
(34) 3690-3000 @prefeituradearaguari www.araguari.mg.gov.br






PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO 1422/SMO/2023

Araguari, 4 de setembro de 2023.

Exmo. Senhor Prefeito
RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal de Araguari

Assunto: ENCAMINHA RESPOSTA DE REQUERIMENTO



Exmo. Senhor Prefeito,

1. Reportamo-nos por meio deste para encaminhar-lhe resposta do requerimento advindo da Câmara Municipal de Araguari.

DATA: 08/08/2023 - **REQUERIMENTO:** 2654/2023 - **OFÍCIO:** 2776/2023

ASSUNTO: Solicita esclarecimentos sobre a duplicação da Rua João Rodrigues da Cunha, Bairro Ipê.

Vereador(es) autoria: MARCUS VINICIUS DUARTE

2. Com os cordiais cumprimentos, serve o presente para informar que a obra da Rua João Rodrigues da Cunha sofreu atrasos por causa do período chuvoso que se iniciou em outubro de 2022 e findou-se em abril de 2023. Além das chuvas também deram causas ao atraso problemas de projetos e interferências com redes SAE (água e esgoto).

Nesse sentido, estamos em fase de finalização do novo cronograma, mas serão procedidas entregas parciais do trecho a partir de outubro.

3. Sem outro particular, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIZ FELIPE DE MIRANDA
Secretário Municipal de Obras

Araguari, conectada com você e com o Brasil

Rua Esplanada Goiás, 395 - Goiás - Araguari - MG - 38.442-004

Telefone: (34) 3690-3014 - E-mail: secobras@araguari.mg.gov.br

Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE DE MIRANDA, Data: 06/09/23 10:09

Código: 82c014c3-955d-4bd7-97cc-e3ab88985e91

